	Nom	Durée	Début	Fin	Noms des ressources
1 🗸	Patch Management	183 jours	02/11/21 08:00	14/07/22 17:00	
2	Etude Préalable / Détaillé		02/11/21 08:00	07/12/21 17:00	Bonneaud Maël
3 🛂	Creation Environnement de développement		08/12/21 08:00	16/12/21 17:00	
4	Création VM		08/12/21 08:00	09/12/21 17:00	Bonneaud Maël
5 🏏	Installation Outils		10/12/21 08:00	10/12/21 17:00	Bonneaud Maël
6 😇 🏏	Configuration VM		13/12/21 08:00	14/12/21 17:00	Bonneaud Maël
7 💆 🏏	Mise en place projet		15/12/21 08:00	16/12/21 17:00	Bonneaud Maël
8 🛂	Sous Projet Authentification		17/12/21 08:00	10/01/22 14:00	Donneadd Waen
9 🏏	P		17/12/21 08:00	23/12/21 10:24	Bonneaud Maël
10			23/12/21 10:24	31/12/21 17:00	Dollieadd Waei
11	Mise en place SSO (prog NodeJS)			_	
-	Mise en place NTLM (prog NodeJS)		23/12/21 10:24	28/12/21 10:24	Bonneaud Maël
12 💆 🏏	Gestion des jetons Kerberos (prog NodeJS)		29/12/21 08:00	31/12/21 17:00	Bonneaud Maël
13 😇 🎻	Gestion authentification (prog Angular)		03/01/22 14:00	06/01/22 14:00	Bonneaud Maël
14	Test		06/01/22 14:00	10/01/22 14:00	Bonneaud Maël
15 🏏	Sous Projet Serveurs		11/01/22 08:00	11/02/22 09:00	
16 😇 🏏	P		11/01/22 08:00	13/01/22 17:00	Bonneaud Maël
17 💅	Conception BDD Serveurs (BDD)		14/01/22 08:00	18/01/22 17:00	Bonneaud Maël
18 👨 🏏	Conception scripts collecte infos serveurs (prog)	6 jours	19/01/22 08:00	26/01/22 17:00	Bonneaud Maël
19 📴 🏏	Interpretation requête http (prog NodeJS)		27/01/22 08:00	28/01/22 17:00	Bonneaud Maël
20 😇 🏏	Routine d'actualsiation des donnees (prog Nod	3 jours	31/01/22 09:00	03/02/22 09:00	Bonneaud Maël
21 🧧 🏏	Affichage des infos (prog Angular)	2 jours	07/02/22 09:00	09/02/22 09:00	Bonneaud Maël
22 🏏	Test	2 jours	09/02/22 09:00	11/02/22 09:00	Bonneaud Maël
23 🏏	Sous Projet Planification		14/02/22 09:00	11/03/22 13:00	
24 💆 🏏	P		14/02/22 09:00	21/02/22 09:00	Bonneaud Maël
25 🎻	Conception BDD Planification (BDD)	3 jours	21/02/22 09:00	24/02/22 09:00	Bonneaud Maël
26 😇 🎷	Interaction avec scripts de MAJ (prog NodeJS)	2 jours	28/02/22 10:00	02/03/22 10:00	Bonneaud Maël
27 🛅 🏏	Gestion des requêtes Http (prog NodeJS)		03/03/22 08:00	04/03/22 17:00	Bonneaud Maël
28 😇 🏏			07/03/22 12:00	09/03/22 13:00	Bonneaud Maël
29	Test		09/03/22 12:00	11/03/22 13:00	Bonneaud Maël
30	Sous Projet Historisation		14/03/22 08:00	06/04/22 17:00	
31 💆 🏏	-		14/03/22 08:00	16/03/22 17:00	Bonneaud Maël
32 🐓	Conception BDD Historique (BDD)		17/03/22 08:00	21/03/22 17:00	Bonneaud Maël
33	Gestion de l'historisation automatique des donn		22/03/22 08:00	23/03/22 17:00	Bonneaud Maël
34 💆 🏏	Visualisation des historiques (prog Angular)		28/03/22 12:00	30/03/22 13:00	Bonneaud Maël
35 😇 🎷			31/03/22 08:00	04/04/22 17:00	Bonneaud Maël
36 🏏	Test		05/04/22 08:00	06/04/22 17:00	Bonneaud Maël
37 🏏	Sous Projet paramètres		07/04/22 10:00	29/04/22 11:00	
38 💆 🏏	₽	3 jours	07/04/22 10:00	12/04/22 10:00	Bonneaud Maël
39 🏏	Conception BDD Config Serveur (BDD)	2 jours	12/04/22 10:00	14/04/22 10:00	Bonneaud Maël
40 📅 🏏	Conception BDD Config User (BDD)	2 jours	18/04/22 08:00	19/04/22 17:00	Bonneaud Maël
41 🎹 🂅	Adaptation via la config serveur (prog NodeJS)	3 jours	20/04/22 08:00	22/04/22 17:00	Bonneaud Maël
42 🛅 🏏			25/04/22 11:00	27/04/22 11:00	Bonneaud Maël
43	Test		27/04/22 11:00	29/04/22 11:00	Bonneaud Maël
44	Sous Projet Calendrier		02/05/22 08:00	20/05/22 17:00	
45 😇 🏑	P		02/05/22 08:00	04/05/22 17:00	Bonneaud Maël
46	Conception BDD Calendrier		05/05/22 08:00	06/05/22 17:00	Bonneaud Maël
46			09/05/22 08:00	10/05/22 17:00	Bonneaud Maël
48 🛅 🎻	Mise en relation des scripts de patchs avec le c Gestion du calendrier côté serveur		11/05/22 08:00	13/05/22 17:00	Bonneaud Maël
-					
49 😇 🏏	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		16/05/22 08:00	18/05/22 17:00	Bonneaud Maël
50 🎻	Test		19/05/22 08:00	20/05/22 17:00	Bonneaud Maël
51 🏏	Securisation		23/05/22 08:00	13/06/22 14:00	1
52 🧧 🏏			23/05/22 08:00	25/05/22 17:00	Bonneaud Maël
53 🏏	Generation certificat SSL	3 jours	26/05/22 08:00	30/05/22 17:00	Bonneaud Maël
54 🏏	Integration du certificat (https) (prog NodeJS A	2 jours	31/05/22 08:00	01/06/22 17:00	Bonneaud Maël
55 🛅 🏏	Gestion des droits (prog NodeJS Angular)	2 jours	02/06/22 08:00	03/06/22 17:00	Bonneaud Maël
56 🛅 🏏	cryptage de données sensible dans la base (BDD		06/06/22 14:00	09/06/22 14:00	Bonneaud Maël
57	Test		09/06/22 14:00	13/06/22 14:00	Bonneaud Maël
-	Conception scripts MAJ (prog)		14/06/22 08:00	11/07/22 17:00	Bonneaud Maël
58 🖾 🗚		Lo jours			
58 🖺 💅 59 💅	Integration / Mise en PROD (prog)	2 in	12/07/22 08:00	14/07/22 17:00	Bonneaud Maël



